

JUSTINO MARTÍNEZ GALVÁN



MUNICIPIO DE VICTORIA,
GTO.

CARATULA DE ESTIMACION

HOJA 1 / 1

ESTIMACION 2 (DOS)

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PERIODO DE: 16 DE AGOSTO 2025

A: 31 DE AGOSTO 2025

S.D.U.O.P.

I.M.S.S

R.F.C.

OBRA: Rehabilitación de Camino Rural La Estancia a Puerto del Aire
5ta Etapa en el Municipio de Victoria.

CONTRATO:

PMV/OP/SAERNASR/DGDA/CAMINOS/VICTORIA/F02324/LS-01/2025

FECHA DE INICIO : 25 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN 22 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATADO	\$	5,066,114.53
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	5,066,114.53
ANTICIPO 30%	\$	1,519,834.36
AMORTIZADO ANTERIOR	\$	46,879.68
AMORTIZADO ESTIMACION	\$	166,659.72
TOTAL AMORTIZADO	\$	213,539.40
POR AMORTIZAR	\$	1,306,294.96

ESTA ESTIMACION

VICTORIA, GTO A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTIMADO \$ 478,907.25

AJUSTE Y/O ESCAL.

SUB TOTAL

16 % I.V.A.

SUMA

AMORTIZADO

TOTAL

AL CANCE NETO

CONTRATISTA

C. JUSTINO MARTÍNEZ GALVÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENZUELA

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN

TESORERO MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENZUELA

C.P. JORGE YAUZIEL

RESUMEN

CONTRATADO

ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

ACUMULADO

POR EJERCER

AVANCE

CONTRATADO	\$	5,066,114.53	\$156,265.60	\$	555,532.41	\$711,798.01	\$	4,354,316.52	FINANCIERO
AMPLIACION									14.05%
AJUSTE Y/O									FISICO
ESCALATORIA									14.05%
TOTAL	\$	5,066,114.53	\$156,265.60	\$	555,532.41	\$711,798.01	\$	4,354,316.52	