





<b>JUSTINO MARTÍNEZ GALVÁN</b>  CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO, CIENEGUILLA, VICTORIA GUANAJUATO.  VICTORIA, GTO		<b>MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.</b>	
		<b>CARATULA DE ESTIMACION</b>	
S.D.U.O.P.   GTO-SOP/PUC-5110-2021		HOJA	1 / 1
I.M.S.S H9210439107		ESTIMACION	7 (FINIQUITO)
R.F.C. MAGJ810219377		CONTRATADO	\$ 5,066,114.53
		AMPLIACION	\$ -
		TOTAL	\$ 5,066,114.53
		ANTICIPO 30%	\$ 1,519,834.36
		AMORTIZADO ANTERIOR	\$ 1,287,949.49
		AMORTIZADO ESTIMACIÓN	\$ 231,884.87
		TOTAL AMORTIZADO	\$ 1,519,834.36
		POR AMORTIZAR	\$ -





OBRA: Rehabilitación de Camino Rural La Estancia a Puerto del Aire 5ta Etapa en el Municipio de Victoria.		CONTRATO: PMV/OP/SAERNASR/DGDA/CAMINOS/VICTORIA/F02324/LS-01/2025	
FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE OCTUBRE DE 2025 CONVENIO: PMV/OP/SAERNASR/DGDA/CAMINOS/VICTORIA/F02324/LS-01/2025-A FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONVENIO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2026			

<b>ESTA ESTIMACION</b>		<b>VICTORIA, GTO A 15 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	
ESTIMADO	\$ 659,080.00	<b>CONTRATISTA</b>   C. JUSTINO MARTÍNEZ GALVÁN	<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>   J. SALOMÓN ESPINOZA MÉNDEZ
AJUSTE Y/O ESCAL.			
SUB TOTAL			
16 % I.V.A.	\$ 105,452.80	<b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>   ING. PEDRO VALENCIANO AMADOR	<b>TESORERERÍA</b>   J. JORGE YAJZIEL AMADOR MATA
SUMA	\$ 764,532.80		
AMORTIZADO	\$ 231,884.87		
TOTAL	\$ 532,647.93		
AL CANCE NETO	\$ 532,647.93		

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCE
CONTRATADO	\$ 5,066,114.53	\$ 4,293,164.94	\$ 764,532.80	\$ 5,057,697.74	\$ 8,416.79	FINANCIERO
AMPLIACION						99.83%
AJUSTE Y/O ESCALATORIA						FISICO
						100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,066,114.53</b>	<b>\$ 4,293,164.94</b>	<b>\$ 764,532.80</b>	<b>\$ 5,057,697.74</b>	<b>\$ 8,416.79</b>	

<b>JUSTINO MARTÍNEZ GALVÁN</b> CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO, CIENEGUILLA, VICTORIA GUANAJUATO.  VICTORIA, GTO		<b>MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.</b>	
		<b>CARATULA DE ESTIMACION</b>	
S.D.U.O.P.   GTO-SOP/PUC-5110-2021		HOJA	1 / 1
I.M.S.S. H9210439107		ESTIMACION	7 (FINIQUITO)
R.F.C. MAGJ810219377		CONTRATADO	\$ 5,066,114.53
		AMPLIACION	\$ -
		TOTAL	\$ 5,066,114.53
		ANTICIPO 30%	\$ 1,519,834.36
		AMORTIZADO ANTERIOR	\$ 1,287,949.49
		AMORTIZADO ESTIMACIÓN	\$ 231,884.87
		TOTAL AMORTIZADO	\$ 1,519,834.36
		POR AMORTIZAR	\$ -

S.D.U.O.P.   GTO-SOP/PUC-5110-2021		OBRA: Rehabilitación de Camino Rural La Estancia a Puerto del Aire 5ta Etapa en el Municipio de Victoria.	CONTRATADO \$ 5,066,114.53	
I.M.S.S. H9210439107			AMPLIACION \$ -	
R.F.C. MAGJ810219377		CONTRATO:	TOTAL \$ 5,066,114.53	
		PMV/OP/SAERNASR/DGDA/CAMINOS/VICTORIA/F02324/LS-01/2025	ANTICIPO 30% \$ 1,519,834.36	
		FECHA DE INICIO : 25 DE JULIO DE 2025	AMORTIZADO ANTERIOR \$ 1,287,949.49	
		FECHA DE TERMINACIÓN 22 DE OCTUBRE DE 2025	AMORTIZADO ESTIMACIÓN \$ 231,884.87	
		CONVENIO	TOTAL AMORTIZADO \$ 1,519,834.36	
		PMV/OP/SAERNASR/DGDA/CAMINOS/VICTORIA/F02324/LS-01/2025-A	POR AMORTIZAR \$ -	
		FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONVENIO 26 DE NOVIEMBRE DE 2025		

<b>ESTA ESTIMACION</b>			<b>VICTORIA, GTO A 15 DE DICIEMBRE DE 2025</b>		
ESTIMADO	\$	659,080.00	CONTRATISTA   <b>C. JUSTINO MARTÍNEZ GALVÁN</b>		
AJUSTE Y/O ESCAL.					
SUB TOTAL					
16 % I.V.A.	\$	105,452.80			
SUMA	\$	764,532.80	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO   <b>ING. PEDRO VALENICIO AMADOR</b>		
AMORTIZADO	\$	231,884.87			
TOTAL	\$	532,647.93			
AL CANCE NETO	\$	532,647.93			
			PRESIDENTE MUNICIPAL   <b>J. SALOMÓN ESPINOZA MÉNDEZ</b>		
			TESORERO MUNICIPAL   <b>CIP JORGE YAJZIEL AMADOR MATA</b>		

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCE
CONTRATADO	\$ 5,066,114.53	\$4,293,164.94	\$ 764,532.80	\$5,057,697.74	\$ 8,416.79	FINANCIERO
AMPLIACION						99.83%
AJUSTE Y/O ESCALATORIA						FISICO
						100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,066,114.53</b>	<b>\$4,293,164.94</b>	<b>\$ 764,532.80</b>	<b>\$ 5,057,697.74</b>	<b>\$ 8,416.79</b>	