



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
VICTORIA, GTO.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES



**CARATULA DE ESTIMACION**

ESTIMACION No. **1 (UNO)**

FECHA: 15 DE DICIEMBRE 2025

DE: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PERIODO: A: 5 DE DICIEMBRE DEL 2025

**DOMICILIO:** [REDACTED]  
**REC:** LECM740610M13  
**NOMBRE:** [REDACTED]

**REGISTROS**

**OBRA:**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS DE SANTIAGO EN CALLE PRINCIPAL CAMINO REAL.

**MONTOS**

**NOMBRE:** MARGARITA LEJUA CAMARILLO

**REG. P.U.C.:**  
SIEM  
IMSS  
INFONAVIT  
R.F.C.

**CONTRATO:**

PMV/OP/RAAM03/CALLE PRINCIPAL AL CAMINO REAL /LS-04/2025

**LOCALIDAD:**

MILPILLAS DE SANTIAGO

**MUNICIPIO:**

VICTORIA, GTO.

**INICIO DE CONTRATO:**

5 DE NOVIEMBRE 2025

**TERMINO DE CONTRATO:**

24 DE FEBRERO 2026

**INICIO DIFERIDO:**

24 DE FEBRERO 2026

**TERMINO DE DIFERIDO:**

24 DE FEBRERO 2026

**PREPARACION:**

PREPARACION

**AMPLIACION:**

AMPLIACION

**CONTRATADO:** \$ 1,796,304.44

**ASIGNADO:** \$ -

**AMPLIACION:** \$ -

**TOTAL:** \$ 1,796,304.44

**ANTICIPO:** \$ 598,891.33

**AMORTIZADO:** \$ 129,415.82

**POR AMORTIZAR:** \$ 409,475.51

**ESTA ESTIMACION**

**ESTIMADO:** \$ 371,884.55  
**AJUSTESCAL.** \$ -  
**SUBTOTAL** \$ 371,884.55  
**I.V.A. 16%** \$ 59,501.53  
**SUMA** \$ 431,386.08  
**AMORTIZADO ANTICIPO** \$ 129,415.82  
**TOTAL** \$ 301,970.26

**ALCANCE NETO** \$ **301,970.26**

**CONTRARECIBO**

VICTORIA, GTO. 15 DE DICIEMBRE 2025



C. SALDOMON ESPINOZA MENDIETA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEDRO VALENZUELA AMADOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JORGE YAZDIEL AMADOR MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MARGARITA LEJUA CAMARILLO  
CONTRATISTA

**RESUMEN**

CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES
1,796,304.44	-	431,386.08	431,386.08	1,364,918.36	FISICO 24.02%
-	-	-	-	-	FINANCIERO 24.02%
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1,796,304.44	-	431,386.08	431,386.08	1,364,918.36	
<b>TOTAL</b>					