

OPERADO FISE 2025

 ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA DOM.: [REDACTED] RFC: [REDACTED]	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA, GTO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CARATULA DE ESTIMACION	
		ESTIMACION No. 6 (SEIS) FINIQUITO	
		FECHA: 14 DE ENERO DE 2026	
		PERIODO: DE: 14 DE DICIEMBRE DE 2025 A: 13 DE ENERO DE 2026	

REGISTROS		OBRA:	MONTOS	
NOMBRE:	C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y PORFIDO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CALVARIO-SANTOS DEGOLLADO)."	CONTRATADO:	\$ 4.641.131,92
REG. P.U.C.:	[REDACTED]		CONTRATO:	PMV/OP/SENCO-GTO-FISE-43/2025/LS-02/2025
IMSS:	[REDACTED]		LOCALIDAD:	VICTORIA.
R.F.C.:	[REDACTED]		MUNICIPIO:	VICTORIA, GTO.
			INICIO DE CONTRATO:	25 DE AGOSTO DE 2025.
			TERMINO DE CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
			TERMINO DE PRORROGA:	13 DE ENERO DE 2026
			ASIGNADO:	\$ -
			AMPLIACION:	\$ -
			TOTAL:	\$ 4.641.131,92
			ANTICIPO:	\$ 1.392.339,58
			AMORTIZADO:	\$ 84.246,85
			AMORT. ACUM.:	\$ 1.392.339,58
			POR AMORTIZAR:	\$ -

ESTA ESTIMACION		VICTORIA, GTO. A 14 DE ENERO DE 2026	
ESTIMADO:	\$ 242.088,64		
AJUSTE/ESCAL.	\$ -		
SUBTOTAL	\$ 242.088,64		
I.V.A. 16%	\$ 38.734,18		
SUMA	\$ 280.822,82		
AMORTIZADO	\$ 84.246,85		
ANTICIPO	\$ -		
TOTAL	\$ 196.575,97		
ALCANCE NETO	\$ 196.575,97		


C. J. SALOMON ESPINOLA MENDIETA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. PEDRO VALENCIA AMADOR
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA
 CONTRATISTA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCES
CONTRATADO	\$ 4.641.131,92	\$ 4.641.131,92	\$ 4.360.309,10	\$ 280.822,82	\$ 4.641.131,92	\$ - FISCO
AMPLIACION	-	-	-	-	-	\$ - 100,00%
0.00% P.E.C.E.	-	-	-	-	-	\$ -
AJUST. ESCALAT.	-	-	-	-	-	\$ - FINANCIERO
TOTAL	\$ 4.641.131,92	\$ 4.641.131,92	\$ 4.360.309,10	\$ 280.822,82	\$ 4.641.131,92	\$ - 100,00%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"