





MUNICIPIO DE VICTORIA, OTG.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OTROS GUBERNALES



3 TRES ANUNCIOS

CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIOS DE SAN METEORO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, OTG. EN LAS LOCALIDADES DE LA AGUA FRIA, 110920023, 11093004, LA ESPERANZA, 11092001, SAN AGUSTIN, 110920017, LA VIGILANCIA, 11092008

ESTIMACION No. 15 DE FEBRERO 2001

CONTRATO NOME: PLANOPRIMACUARTOS DOMINIOS-2000

PERIODO: 20 DE FEBRERO DEL 2001 HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2001

COMUNIDAD: SAN AGUSTIN

VICTORIA, OTG.

FINICUITO SAN AGUSTIN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PRECIO)	IMPORTE (PRECIO)	ESTIMACION 1 (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO ESTIMACION 1)	ESTIMACION 2 (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO ESTIMACION 2)	ESTIMACION 3 (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO ESTIMACION 3)	VOLUMEN ACUMULADO	TOTAL (PRECIO ESTIMACION 3)	CANTIDAD ALTERNATIVA	COS
UEC ED 01 000 010	Planchilla de 5 cm de espesor, a base de concreto armado en obra fc = 100 kg/cm <sup>2</sup> , masa 18 mm (2x7), incluye: mezcla, lavado y limpieza.	m <sup>2</sup>	10,50	\$ 303,04	\$ 3.191,37	10,50	\$ 3.191,37	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	10,50	\$ 3.191,37	0,00	
UEC ED 01 000 110	Forma de 10 cm de espesor de concreto batido en obra fc = 200 kg/cm <sup>2</sup> , para recibir acabado, incluye: compactador de terreno, trazo, herraduras de naila, separadores, cinta en herradura, curado y limpieza.	m <sup>2</sup>	14,82	\$ 748,08	\$ 11.065,80	14,82	\$ 11.065,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	14,82	\$ 11.065,80	0,00	
<b>SUBTOTAL CADERNAS Y CASTILLOS</b>															
<b>Metros</b>															
UEC ED 20 100 100	Muro de mamposteria, espesor variable, construido con piedra brava, mortero 1:4, incluye: trazo, nivelado, plemente, ardimble y limpieza.	m <sup>3</sup>	4,32	\$ 3.088,50	\$ 13.242,20	4,32	\$ 13.242,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	4,32	\$ 13.242,20	0,00	
UEC ED 20 140 100	Muro de 14 cm de espesor, construido con tablon de concreto pasado de 10 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:4, hasta 3,50 m de altura, incluye: trazo, nivelado, plemente, ardimble y limpieza.	m <sup>2</sup>	33,95	\$ 686,38	\$ 23.262,10	33,95	\$ 23.262,10	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	33,95	\$ 23.262,10	0,00	
<b>SUBTOTAL MUROS</b>															
<b>M<sup>2</sup> y M<sup>3</sup></b>															
UEC ED 21 140 100	Plancha unitaria primera calidad sobre muro con superficie fina hasta 3,50 m de altura, incluye: preparacion de la superficie, aplicacion de sellador 5 x 1, dilucion y aplicacion a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie, ardimble y limpieza.	m <sup>2</sup>	94,27	\$ 128,20	\$ 12.085,36	0,00	\$ 0,00	88,16	\$ 11.331,73	0,00	\$ 0,00	88,16	\$ 11.331,73	6,11	VOLUMEN BALSA
UEC ED 20 200 110	Asentado de 2 cm de espesor a base de mortero cemento-arena proporcion 1:3 sobre filo, en muro a 3,50 m de altura, incluye: preparacion de la superficie, mezcla, aplicacion, plemente, ardimble y limpieza.	m <sup>2</sup>	89,74	\$ 286,10	\$ 25.654,59	0,00	\$ 0,00	89,16	\$ 25.200,51	0,00	\$ 0,00	89,16	\$ 25.200,51	11,58	VOLUMEN BALSA
<b>SUBTOTAL PUNONES</b>															
<b>M<sup>2</sup></b>															
<b>TOTAL</b>															
<b>\$ 40.489,85</b>															

ING. KAREN PAOLA CHAVEZ SUAREZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JULIO CESAR BALINO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA



MUNICIPIO DE VICTORIA, QTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4x4 METROS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, QTO. EN LAS LOCALIDADES DE LA AGUA FRIA, VIBORZA, VIBORZA, LA ESTANCA VIBORZA, SAN AGUSTIN VIBORZA, LA VASCONIA VIBORZA

CONTRATO NÚM.:

PANORAMA CUARTOS DORMITORIO-2025

COMANDO:

SAN AGUSTIN

MUNICIPIO:

VICTORIA, QTO.

ESTIMACION No.

3 (TRES) FINQUITO

FECHA:

14 DE FEBRERO 2025

PERIODO:

20 DE FEBRERO DEL 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025

FINQUITO SAN AGUSTIN



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)	ESTIMACION 1 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) ESTIMACION 1	ESTIMACION 2 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) ESTIMACION 2	ESTIMACION 3 (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) ESTIMACION 3	VOLUMEN ACUMULADO	TOTAL ESTIMADO (PESOS)	CANTIDAD ESTIMADA	OTROS
	<b>IMPERMEABILIZANTES Y SELLADORES</b>														
UEC 02.04.10.010	Impermeabilizar a base de asfalto sintético de alta densidad en color negro, para impermeabilizar al estero con 10 años de garantía, incluyendo mano de obra, materiales, membrana de refuerzo, limpieza de la superficie, retiro del material con tala adecuada, herramienta, garantía por escrito de 10 años.	m <sup>2</sup>	25.00	\$ 308.50	\$ 7,727.42	0.00	\$ 0.00	20.01	\$ 6,359.83	0.00	\$ 0.00	20.01	\$ 6,359.83	5.00	VOLUMEN BAA
	<b>SUBTOTAL IMPERMEABILIZANTES Y SELLADORES</b>				\$ 7,727.42		\$ -		\$ 6,359.83		\$ -		\$ 6,359.83		
	<b>HERREBIAS</b>														
UEC 01.00.00074	Suministro e instalación de puerta metálica de 0.90x2.10 mts. Con tapa de lámina con 10 años de garantía, con pintura epoxi, herrajes, herrajes, cerradura y todo lo necesario para su correcta aplicación. P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 1,642.14	\$ 1,642.14	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	BAA DE CONCRETO
UEC 01.00.00075	Suministro e instalación de ventana metálica de 1.20x 0.50 mts. Con vidrio de 3 mm. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, además y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 815.22	\$ 815.22	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	BAA DE CONCRETO
	<b>SUBTOTAL HERREBIAS</b>				\$ 2,257.36		\$ -		\$ 0.00		\$ -		\$ 0.00		
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>														
	<b>CONTRATOS EN SISTEMA NOMINAL</b>														
UEC 01.00.00000	Salida de centro y/o conducto en caja de lámina con manguera flexible 1/2", panel delgado, incluye: dispositivo conducto, cableado, chapulín, caja (bpa) conducto, P. U. O. T.	pza	1.00	\$ 141.86	\$ 141.86	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 141.86	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 141.86	0.00	

ING. KAREN PAOLA CHAVERO RAMIREZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JULIO CESAR BALINO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA











MUNICIPIO DE VICTORIA, O.T.O.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DATOS GENERALES

CONTRATO NÚM.: PMP/OPM/ACC/CANTON/CDM/TOR/2018-12323  
COMUNIDAD: AGUA FRIA  
MUNICIPIO: VICTORIA, O.T.O.



ESTIMACION N.º: 3 (TRES MIL) DÍAS

FECHA: 15 DE ENERO DE 2018

PERIODO: 20 DE ENERO DEL 2018 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018  
FINQUITO AGUA FRIA

CLAVE	CODIGO P.P.T.O.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	MONTE (PESOS)	ESTIMACION N.º (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) ESTIMACION N.º	ESTIMACION N.º (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) ESTIMACION N.º	ESTIMACION N.º (VOLUMEN)	TOTAL (PESOS) ESTIMACION N.º	VOLUMEN AJUSTADO	TOTAL (PESOS) AJUSTADO	DIFERENCIA ENTRE ESTIMACION Y AJUSTADO	TOTAL
FC-004		M2	20.70	\$ 1,402.52		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.70	\$ 29,019.76	20.70	\$ 29,019.76		
FC-005		PZA	1.00	\$ 5,403.57		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$ 5,403.57	1.00	\$ 5,403.57		
FC-006		PZA	1.00	\$ 4,298.50		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$ 4,298.50	1.00	\$ 4,298.50		
		TOTAL DEL PRESUPUESTO SIN IVA:		\$161,960.03		SUB-TOTAL	\$73,163.67	SUB-TOTAL	\$51,433.34	SUB-TOTAL	\$78,125.75	SUB-TOTAL	\$202,662.76		
		IVA 16.00%:		\$22,904.00		SUB-TOTAL	\$11,658.49	SUB-TOTAL	\$8,229.43	SUB-TOTAL	\$12,569.12	SUB-TOTAL	\$22,428.04		
		TOTAL DEL PRESUPUESTO:		\$187,964.03		TOTAL*	\$84,793.66	TOTAL*	\$59,663.37	TOTAL*	\$90,694.87	TOTAL*	\$225,090.80		
		TOTAL DEL PRESUPUESTO SIN IVA:		\$161,960.03		SUB-TOTAL	\$73,163.67	SUB-TOTAL	\$51,433.34	SUB-TOTAL	\$78,125.75	SUB-TOTAL	\$202,662.76		
		IVA 16.00%:		\$22,904.00		SUB-TOTAL	\$11,658.49	SUB-TOTAL	\$8,229.43	SUB-TOTAL	\$12,569.12	SUB-TOTAL	\$22,428.04		
		TOTAL DEL PRESUPUESTO:		\$187,964.03		TOTAL*	\$84,793.66	TOTAL*	\$59,663.37	TOTAL*	\$90,694.87	TOTAL*	\$225,090.80		

NOTA: SOLO SE COBRARA EL MONTO CONTRATADO SE AJUSTA EL MONTO DEBIDO AL TECHO FINANCIERO DE LA OBRA, LA EVIDENCIA DE LA DIFERENCIA SE CUENTA PLASMAN EN FINQUITO PARA ESTIMACION DE PRESUPUESTO ESTIMACION N.º 3.

ING. KAREN PAOLA CHAVEIRO RAMIREZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. KAREN PAOLA CHAVEIRO RAMIREZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DATA ORIGINAL



ESTIMACION No. 3 TRES MILQUINTO

BOLETIN:

CONTRATO NÚM.: LA ESTANCA VICTORIA, GTO.

FECHA: 15 DE FEBRERO 2004

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUATRO CONDOMINIOS DE 4x4 METROS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LA AGUA FRIA 11600001100004, LA ESTANCA 11600001100004

PERIODO: 20 DE FEBRERO DEL 2002 AL 15 DE MARZO DEL 2003

PROYECTO:

JULIO CESAR BALBUENA RODRIGUEZ

FINIQUITO ESTANCA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (PRECIO)	MONTE (PESOS)	ESTIMACION 1 (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO 1 ESTIMACION 1)	ESTIMACION 2 (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO 2 ESTIMACION 2)	ESTIMACION 3 (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO 3 ESTIMACION 3)	ACUMULADO ADECUADO	TOTAL ESTIMADO (PRECIO)	CANTIDAD ALTERNATIVA	GOL
UCCD121001010	Trazo y nivelación de terreno, para superficies menores de 300 m <sup>2</sup> , con equipo topográfico para despliegue de estructura, estableciendo pape y referencias, incluye: limpieza, deshierbo, establecimiento de mallas.	m <sup>2</sup>	16.00	\$11.94	\$191.04	16.00	\$191.04	0.00	\$0.00	1.22	\$14.44	17.22	\$205.48	-1.22	EXCEDENTE
UCCD121001010	Excavación manual en zanja, en material tipo A, de 0 a 2 m de profundidad, incluye: extracción de material a pie en zanja, suministro de sables y otros eventuales por productividad.	m <sup>3</sup>	4.80	\$170.20	\$817.07	4.80	\$817.07	0.00	\$0.00	3.52	\$593.77	8.32	\$1,411.64	-3.52	EXCEDENTE
UCCD141001000	Balaceo con motor del banco que alije el contrahierro, incluyendo aceras empastadas al 80% para eventuales de estructuras y obras de detalle, incluye carga y aceras en unidades de transporte, por unidad de obra terminada, NCTR.CONE.1.011700.	m <sup>3</sup>	2.17	\$310.40	\$673.76	2.17	\$673.76	0.00	\$0.00	3.29	\$1,021.51	5.40	\$1,695.27	-3.29	EXCEDENTE
<b>SUBTOTAL PRELIMINARES</b>					\$ 1,661.07		\$ 1,661.07	0.00	\$ -		\$ 1,655.72		\$ 3,167.79		
<b>LETAMBO INCORPORATIVO</b>															
UCCD041101000	Lectora informatica de obra de concreto y 1.20 m, ancho y espesor de 2.00 m, para el control de la calidad de la obra, incluye: suministro de primer aditivo, dos etapas de pintura especial blanca de primera calidad, 2 muestras de concreto TC = 150 kg/m <sup>3</sup> para pintura especial, 1.030 x 0.610 m y inclusion con	pos	1.00	\$2,465.83	\$2,465.83	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$2,465.83	1.00	\$2,465.83	0.00	
CNECAYED000072	Plata informatica de 28611 con a base de material escrito, incluye video autoadherible 4 perforaciones en las esquinas para fijar con cinta de aluminio de 2 x 100, el diseño de la placa, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta aplicacion en una plaza y por fuera de la casa de las beneficiarias de cabecera y localidades, P. U. O. 1.	pos	1.00	\$103.11	\$103.11	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$103.11	1.00	\$103.11	0.00	
<b>SUBTOTAL LETAMBO INFORMATIVO</b>					\$ 2,568.94		\$ -		\$ -		\$ 2,568.94		\$ 2,568.94		
<b>ALTERNATIVA CONSTRUCTIVO</b>															
<b>CADERNAS Y CABLEAJOS</b>															
CNECAYED000006	Cableo k1 de seccion 1/8" de caucho Fm 150 kg/m <sup>2</sup> , cemento-arena proporción 1:35 abastecido en obra con medidas mínimas, ropajes, manuales, ropajes, manuales con amarras de 5/16" de 5/16" mm, Fm 6000 kg/m <sup>2</sup> y cables de 4.11 mm, y una separador de 150 mm, Anabato común.	ml	1.15	\$ 2,519.08	\$2,890.04	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.15	BAJA DE CONCEPTO
CNECAYED000007	Cadena de armamento con 1 y 6/2 de seccion de 1/8" de caucho Fm 150 kg/m <sup>2</sup> , cemento-arena proporción 1:45 abastecido en obra con medidas mínimas, ropajes, manuales, ropajes, manuales con amarras de 5/16" de 5/16" mm, Fm 6000 kg/m <sup>2</sup> y cables de 4.11 mm, y una separador de 150 mm, incluye cinta, deshierbo, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P. U. O. 1.	ml	3.12	\$ 2,519.08	\$7,860.31	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.12	BAJA DE CONCEPTO

ING. WAREN PAOLA CHAVARRA RAMIREZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JULIO CESAR BALBUENA RODRIGUEZ  
CONTRATISTA





MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



DATOS GENERALES

CONTRATO NÚM.: PMA09MUN03CANTONEROS DOMINICORUM-127293  
 COMUNIDAD: LA ESTANCA  
 MUNICIPIO: VICTORIA, GTO.  
 ESTIMACION NÚM.: 3 TRES MILQUINTO  
 FECHA: 15 DE FEBRERO 2011  
 PERIODO: 20 DE ENERO DEL 2011 AL 15 DE FEBRERO DEL 2011  
 FINIQUITO ESTANCA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (PRECIO)	MONTE (PRECIO)	ESTIMACION NÚM. 1 (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO) ESTIMACION 1	ESTIMACION NÚM. 2 (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO) ESTIMACION 2	ESTIMACION NÚM. 3 (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO) ESTIMACION 3	VOLUMEN ACUMULADO	TOTAL ESTIMADO (PRECIO)	CANTIDAD PLAZADA POR ESTIMACION	GRUPO
	<b>IMPREGNABILIZANTES Y SELLADORES</b>														
UCC0361241510	Impregnación acrílica elastomérica de alto desempeño, en color blanco, rojo, o similar al estándar) con 10 años de garantía, independiente, membrana de refuerzo, limpieza de la superficie, resto del material con alta adherencia, impermeable, grava por peso de 10 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	25.00	\$ 308.56	\$ 7,272.42	0.00	\$ 0.00	20.61	\$ 6,259.83	0.00	\$ 0.00	20.61	\$ 6,259.83	5.00	5.00
	<b>SUBTOTAL IMPREGNABILIZANTES Y SELLADORES</b>				\$ 7,272.42		\$ -		\$ 6,259.83		\$ -		\$ 6,259.83		
	<b>HERBERIAS</b>														
CRECAT1E010908074	Suministro e instalación de pueras metálicas de 400x210 mm. Con llave de manija cat#8.3. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramientas, aceites y todo lo necesario para su correcta operación. P. U. O. T.	pu	1.00	\$ 1,642.14	\$ 1,642.14	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	1.00
CRECAT1E010908074	Suministro e instalación de ventanas metálicas de 120x 0.80 mm. Con vidrio de 3 mm. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, aceites y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.	pu	1.00	\$ 619.22	\$ 619.22	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	1.00
	<b>SUBTOTAL HERBERIAS</b>				\$ 2,261.36		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
	<b>INSTALACION ELCTRICA</b>														
CRECAT1E010908009	Salida de centro y/o contacto en cable de aluminio con protección contra caídas, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, aceites y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.	pu	1.00	\$ 1,411.86	\$ 1,411.86	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,411.86	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,411.86	1.00	1.00
	<b>SUBTOTAL INSTALACION ELCTRICA</b>				\$ 1,411.86		\$ 0.00		\$ 1,411.86		\$ 0.00		\$ 1,411.86		







MUNICIPIO DE VICTORIA, QTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRA: OBRAS EN GENERAL

CONTRATACION DE CUARTO PORMEDIO DE 441 METROS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, QTO. EN LAS LOCALIDADES DE LA AGUA FRÍA, 11000003, 10000004, LA CERRANCHA, 11000001, SAN AGUSTIN, 11000007, LA LAGUNITA, 11000008

ESTIMACION NO. 3 TERCER BIENIO



FECHA: 15 DE FEBRERO 2001  
PERIODO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2000 AL 30 DE ENERO DEL 2001

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PRECIO)	IMPORTE (PRECIO)	ESTIMACION NO. 1 (VOLUMEN)	TOTAL PRECIO 1 (VOLUMEN)	ESTIMACION NO. 2 (VOLUMEN)	TOTAL PRECIO 2 (VOLUMEN)	ESTIMACION NO. 3 (VOLUMEN)	TOTAL PRECIO 3 (VOLUMEN)	VOLUMEN ACUMULADO	TOTAL ESTIMADO (PRECIO)	CANTIDAD DE ESTIMACION	CONCEPTO
CHC012000000	Cadena de asfalteno de 1 de seccion 150x20 cm de concreto f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> estambrado-arena-grava proporcion 1:4:3 elaborado en obra con meda modular espesor promedio de 3"6" realizado con formo por 4 varillas de 5/8" mm, f'yd=6000 kg/cm <sup>2</sup> y varilla de 4.11 mm. Y una separacion de 150 mm, Acabado comun. Incluye cinta, desahogado, nivelamiento, mano de obra y todo lo necesario para la colocacion y compactacion.	m <sup>2</sup>	3.00	\$ 2,913.08	\$ 7,664.80	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	3.00	BAJA DE CONCEPITO
CHC012000000	Baja de concreto armado de 10 cm de espesor, L.A. de 200 kg/cm <sup>2</sup> y varilla de 4.11 mm, Acabado con varilla del no 3 a cada 20 cm. En ambos sentidos incluye granitos trapezoidales, chimbos, desahogado, vibrado, curado, metalizacion, tratamiento y mano de obra B, U, O, T.	m <sup>3</sup>	2.30	\$ 2,960.04	\$ 7,208.30	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.30	BAJA DE CONCEPITO
UCC0201001010	Pavimento de 5 cm de espesor, a base de concreto fabricado en obra f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> y varilla de 4.11 mm, Acabado con varilla del no 3 a cada 20 cm. Incluye: mano de obra, vibrado, curado, metalizacion, tratamiento y limpieza.	m <sup>2</sup>	10.50	\$ 216.88	\$ 2,277.23	10.50	\$ 2,277.23	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	10.50	\$ 2,277.23	10.50	BAJA DE CONCEPITO
UCC0201001110	Firma de 10 cm de espesor de concreto fabricado en obra f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> y varilla de 4.11 mm, Acabado con varilla del no 3 a cada 20 cm. Incluye: mano de obra, vibrado, curado, metalizacion, tratamiento y limpieza.	m <sup>2</sup>	14.82	\$ 537.18	\$ 7,961.16	14.82	\$ 7,961.16	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	14.82	\$ 7,961.16	14.82	BAJA DE CONCEPITO
<b>SUBTOTAL CADENAS Y CASTILLOS</b>															
<b>MUNICIPIO</b>															
<b>UCC0201001010</b>															
<b>MUNICIPIO</b>															
<b>UCC0201001110</b>															
<b>MUNICIPIO</b>															
<b>SUBTOTAL MUNICIPIOS</b>															
<b>MUNICIPIO</b>															
<b>UCC0201001010</b>															
<b>MUNICIPIO</b>															
<b>UCC0201001110</b>															
<b>MUNICIPIO</b>															
<b>SUBTOTAL PLANONES</b>															



MUNICIPIO DE VICTORIA, OTTO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO DE 4x4 METROS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, OTTO, EN LA LOCALIDAD DE LA AGUA FRIA, 11040002, 11040004, LA ESTANCIA 11040001, SAN

CONTRATO NÚM.: ADJUNTA 11040007, LA AGUANTA 11040004

COMUNIDAD: LA AGUANTA

MUNICIPIO: VICTORIA, OTTO

ESTIMACION N.º:

FECHA: 15 DE ENERO DE 2018

PERIODO: 20 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE

FINQUITO LA AGUANTA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PRECIO)	IMPORTE (PRECIO)	ESTIMACION N.º (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO) ESTIMACION 1	ESTIMACION N.º 2 (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO) ESTIMACION 2	ESTIMACION N.º 3 (VOLUMEN)	TOTAL (PRECIO) ESTIMACION 3	VOLUMEN ACUMULADO	TOTAL ESTIMADO (PRECIO)	ESTIMACION N.º 4 (PRECIO)	CON
UCC00A131.010	Impermeabilizante acrílico para muros de 10 años de garantía, incluye: mano de obra, materiales, transporte, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.	m2	25.00	308.58	\$7,927.42	0.00	\$0.00	20.61	\$6,359.83	0.00	\$0.00	20.61	\$6,359.83	5.00	VOLUMEN DE BAJA
	<b>SUBTOTAL IMPERMEABILIZANTES Y SELADORES</b>				\$ 7,927.42		\$ -		\$ 6,359.83		\$ -		\$ 6,359.83		
	<b>HERRERIAS</b>														
CREGAT ED 0000024	Suministro e instalación de puerta metálica de 0.90x2.10 mt. Con tapa de aluminio en la parte superior con llaves de seguridad y cerradura. Incluye: mano de obra, materiales, transporte, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.	puar	1.00	1,682.14	\$1,682.14	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	BAJA DE CONCEPTO
CREGAT ED 0000025	Contribuye a trabajos de vedación metálica de 1.20x 0.80 mt. Con vidrio de 3 mm. Incluye: materiales mano de obra, equipo y herramientas, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.	puar	1.00	615.22	\$615.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	BAJA DE CONCEPTO
	<b>SUBTOTAL HERRERIAS</b>				\$ 2,297.36		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
	<b>INSTALACION ELECTRICIA</b>														
CREGAT ED 0000026	Instalación de cuadro y/o centros en caja de aluminio con interruptor diferencial, cables de cobre, accesorios, transporte, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.	puar	1.00	141.98	\$141.98	0.00	\$0.00	1.00	\$141.98	0.00	\$0.00	1.00	\$141.98	0.00	

